



COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 84 Del 26/10/2012	OGGETTO: Interventi di manutenzione strade urbane e piazze - completamento area pedonale via Carmina Angioi. Approvazione perizia suppletiva.
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
Secci Vincenzo	Sindaco	x	
Sini Santina	Assessore		x
Chessa Antonio Maria	Assessore		x
Sanna Sonia	Assessore	x	
Chessa Giacomo	Assessore	x	

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n.76 del 05.09.2011 e n.112 del 30.11.2011 con le quali venivano affidati al Responsabile dell'Area Tecnica diversi budget di cui € 9.960,00 disponibili al Cap. 3469.00 "Manutenzione straordinaria strade urbane, piazze" ed € 90.000,00 disponibili al Cap.34651 "Manutenzione strade urbane e piazze completamento. Acquisizione di beni immobili";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°15 del 08.03.2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori Manutenzione strade urbane e piazze – completamento via C. Angioi, redatto e a firma del Geom. Tomainu Paolo, studio tecnico in via C. Angioi n.22/b a Loculi, per una spesa di € 75.672,69 + IVA lavori a base d'asta, € 624,41 + IVA oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ed € 23.662,90 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che, con contratto Rep. n.05 del 04.10.2012, in fase di registrazione, firmato tra il Responsabile del Servizio e il legale rappresentante dell'impresa Pili Salvatore di Gavoi, alla quale veniva affidata la realizzazione degli interventi in questione per l'importo di € 61.393,25 + IVA di legge per lavori ed € 624,41 + IVA per oneri per la sicurezza. Ditta aggiudicataria dei lavori a seguiti di gara d'appalto mediante procedura negoziata, espletata in data 12.03.2012 e aggiudicati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 25/U.T.25 del 11.06.2012,

Visto il verbale di consegna dei lavori datato 08.10.2012 redatto dal D.L. Geom. Tomainu;

Visti gli elaborati di perizia suppletiva, acquisiti al protocollo dell'Ente al n.2662 del 26.10.2012, resasi necessaria per l'esecuzione di interventi a seguito di sopravvenuti imprevisti, di fatto non prevedibile in fase progettuale, e per alcuni fattori che hanno spinto alla rivalutazione di certe soluzioni migliorative, previo benestare del Responsabile del Servizio, atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte e ottimale funzionalità delle opere progettate; perizia redatta dal professionista incaricato e dalla quale si evince un maggior importo di lavori pari a € 12.000,00 per lavori ed € 300,00 per oneri per la sicurezza, secondo il seguente quadro economico:

	Progetto Principale	Perizia di Variante e suppletiva
Lavori a base d'asta	€ 75.672,69	
Lavori al netto del ribasso del 18,87%	€ 61.393,25	73.393,25
Importo netto di perizia per lavori	€	12.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 624,41	924,41
Importo netto di perizia per la sicurezza	€	300,00
I.V.A. sui lavori al 10%	€ 7.567,27	7.339,33
I.V.A. sulla sicurezza	€ 62,44	92,44
Spese tecniche esterne Iva compresa	€ 13.891,16	17.289,65
Incentivo art. 92 D.Lgs.163/06	€ 839,27	839,27
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.302,76	81,65
Importo totale di progetto	€ 99.960,00	99.960,00

Visto lo schema di sottomissione;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione degli atti di perizia suppletiva, secondo nuovo quadro economico;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi riportati in premessa, la perizia suppletiva dei lavori di Manutenzione strade urbane e piazze – completamento via C. Angioi, acquisita al protocollo dell'Ente al n.2662 del 26.10.2012, redatta dal professionista incaricato Geom. Tomainu Paolo di Loculi, dalla quale si evince un maggior importo pari a € 12.000,00 per lavori ed € 300,00 per oneri sicurezza, secondo il nuovo quadro economico riportato in narrativa;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la firma di apposito atto di sottomissione, che dovrà essere firmato con l'impresa aggiudicataria dei lavori;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 99.960,00 avrà la seguente copertura finanziaria:

- € 9.960,00 disponibili al Cap. 3469.00 “ Manutenzione straordinaria strade urbane, piazze”;
- € 90.000,00 disponibili al Cap.34651 “ Manutenzione strade urbane e piazze completamento. Acquisizione di beni immobili”;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 30/10/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674 .

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
