



# COMUNE DI LOCULI

(PROVINCIA DI NUORO)

## DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 74 Del 04/10/2012	<b>OGGETTO: Lavori di “Programma Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013- REG. (Ce) n. 1689/2005 - Misura 125 - Azione 125.1 - Infrastrutture rurali. Sistemazione viabilità Strada Loculi - Monte Pizzinnu”. Approvazione perizia variante non sostanziale.</b>
--	--

Nell'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
Secci Vincenzo	Sindaco	x	
Sini Santina	Assessore		x
Chessa Antonio Maria	Assessore		x
Sanna Sonia	Assessore	x	
Chessa Giacomo	Assessore	x	

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di: “PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – MISURA 125 – AZIONE 125.1 – INFRASTRUTTURE RURALI. SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE STRADA LOCULI – MONTE PIZZINNU”, redatto e a firma del Dott. For. Rubiu Piero Angelo di Villagrande Strisaili (OG), da cui risulta la spesa complessiva di € 200.000,00;

**Richiamate** le deliberazioni della G.C. n.57 del 12.05.2011 e successiva n. 104 del 17.11.2011 con le quali veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo e successivi elaborati di revisione, dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 143.415,91 lavori a base d’asta; € 4.780,19 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta e € 51.803,90 somme a disposizione dell’Amministrazione e contestualmente veniva approvato il Piano di sicurezza;

**Dato atto** che con contratto Rep. n.02 del 4 giugno 2012, registrato a Nuoro il 21.06.2012 al n° 377 serie 1, firmato tra il Responsabile del Servizio e il legale rappresentante dell’impresa Sini Pietro Antonio & Marco S.n.c. di Loculi, aggiudicataria dei lavori a seguiti di procedura negoziata (art.122, comma 7 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.), articolata nelle due fasi della pre-informazione e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati. Atti di gara approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n.19/U.T.19 del 06.04.2012, e con la quale veniva affidata la realizzazione dei lavori in questione alla ditta richiamata per l’importo di € 112.108,21 + IVA di legge oltre € 4.780,19 + IVA per oneri per la sicurezza;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori datato 14.06.2012 redatto dal D.L. Dott. For. Rubiu;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 10.08.2012 redatto dal D.L.;

**Visti** gli elaborati di perizia di variante non sostanziale, che non modifica l’importo contrattuale, determinando aumenti e diminuzioni a compensazione in percentuale inferiore al 5% dell’importo complessivo dei lavori. La Direzione lavori, previo benestare del Responsabile del Servizio, ha ravvisato la necessità di variare alcune quantità non sostanziali dei lavori, oltreché l’opportunità di utilizzare somme provenienti da minori lavorazioni previste a compenso di altre nuove lavorazioni, interventi ricadenti comunque all’interno del tratto di strada di progetto, al fine di rendere più efficaci le lavorazioni. Il quadro economico del progetto di variante non ha subito modifiche rispetto al quadro economico del progetto originario approvato:

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere all’approvazione degli atti di perizia non sostanziale mantenendo invariato il quadro economico del progetto originario approvato con deliberazione della G.C. n.104 del 17.11.2011;

**Acquisiti** i pareri favorevoli dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

### DELIBERA

**Di approvare**, per i motivi riportati in premessa, la perizia di variante non sostanziale dei lavori di “PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – MISURA 125 – AZIONE 125.1 – INFRASTRUTTURE RURALI. SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE STRADA LOCULI – MONTE PIZZINNU”, redatta dal professionista incaricato Dott. For. Rubiu Piero Angelo di Villagrande Strisaili (OG), che non modifica l’importo contrattuale, determinando aumenti e diminuzioni a compensazione in percentuale inferiore al 5% dell’importo complessivo dei lavori, mantenendo invariato il quadro economico del progetto originario approvato con deliberazione della G.C. n.104 del 17.11.2011;

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Per.Agr. Secci Vincenzo

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Per.Agr. Secci Vincenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 05/10/2012 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Lucia Tabasso

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/10/2012 prot. n° 2420.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Lucia Tabasso